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“O propósito do aprendizado é crescer, e nossas 
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No mundo moderno há grandes dificuldades de realização de projetos que 
atendam às demandas das empresas, principalmente em termos de controlar as 
incertezas, as mudanças de cenário e riscos de obtenção de uma comunicação 
adequada. Devido a essa situação, o gerenciamento de projetos é indispensável 
para a melhoria de processos e para a obtenção do sucesso. O objetivo geral foi 
analisar as boas práticas de planejamento de projetos na empresa Healthcare. 
Nesta pesquisa, foi aplicada como metodologia uma análise documental baseada 
principalmente no referencial teórico do Guia PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge). Outro método aplicado foi o questionário que permitiu coletar os dados 
da empresa. No intuito de analisar se as boas práticas   de gerenciamento de 
projetos estavam sendo aplicadas corretamente na empresa e como estavam sendo 
gerenciadas as áreas de comunicação, mudanças e riscos que apresentaram um 
maior grau de dificuldades. Ao pesquisar, percebeu-se que estas áreas que trazem 
maiores níveis de incertezas precisam ser melhoradas gerencialmente, a fim de 
permitir a elevação de maturidade de gerenciamento de projetos na empresa. 
Embora o guia PMBOK mencione a necessidade de seguir as 10 áreas de 
conhecimentos, na realidade da empresa Healthcare não é bem assim, pois 
constatou-se que não é necessário seguir o guia PMBOK na íntegra, para se atingir 
um bom resultado. Ao identificar os principais problemas da empresa aplicar as 
técnicas de gerenciamento de projetos de acordo com a realidade da empresa e 
instalar software para controlar o andamento do projeto, poderão proporcionar ganho 
de tempo e um melhoramento continuo e notório da implementação de projetos. 
 
 
































Nowadays there are great difficulties in carrying out projects 
worldwide, especially fulfill company „demand in terms of controlling the 
uncertainties, changes, and risks for obtaining clear communication. Based on this 
scenario, run a project management within a data collection technique is requisite for 
success.  As a main goal this study was analyzing the good manners in project 
planning at Healthcare‟ company.  In this study, a documentary analysis was made 
mainly on the theoretical reference of the PMBOK Guide (Project Management Body 
of Knowledge). The other method applied was the questionnaire, which allowed 
collecting the data about the company. Focus on checking if the good practices were 
applied on Project Management, areas such as communication, changes and risks 
were presented more difficulties for being managed accurately. Outputs from many of 
the other processes described, allowed realize that the areas need to be improved to 
obtain higher maturity of project management. The research aftermath provides a 
visibility that it was not mandatory following all ten PMBOK‟ knowledge Guide to 
achieve a good result on the Project base on Healthcare „company reality. By 
identifying the company's key issues, recommend the company implement the 
management techniques and software to track the progress. These tools will allow a 
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 No mundo moderno, há grandes dificuldade de realização de projetos que 
atendam às demandas das empresas. Estas e seus profissionais enfrentam muitos 
desafios em encontrar um projeto que tenha sido planejado e executado de forma 
perfeita, sem problemas ou contratempos, principalmente no controle de incertezas, 
das mudanças, e na obtenção de uma comunicação adequada.  
Ao longo do tempo, foi observada a necessidade de aplicação da gestão de 
projetos em diversos segmentos do mercado, de acordo com Oliveira (2014). Sendo 
assim, há importância de se verificar como este conjunto de conhecimentos está 
sendo aplicado nas empresas em particular do segmento farmacêutico, que será o 
objeto de estudo deste trabalho. 
A medicina e a ciência farmacêutica fazem diariamente novas descobertas de 
medicamentos. Esse fato gera a necessidade de lançar os novos produtos no 
mercado, o que demanda a utilização de boas práticas de planejamento para a 
obtenção de sucesso.  
De acordo com avaliação da Organização Mundial da Saúde (FUNDAÇÃO 
OSWALDO CRUZ, 2001), até os anos 40 do último século, a indústria farmacêutica 
consistia essencialmente na manufatura orientada a produtos que já se encontravam 
disponíveis. De 1905 a 1935, uma média de seis novos produtos eram incorporados 
anualmente à farmacopeia. A indústria, por outro lado, fornecia os princípios ativos 
para formulação artesanal por varejistas, que eram responsáveis pela apresentação 
final para consumo pela população. 
Os avanços científicos e tecnológicos observados durante as décadas de 1940 
e 1950 (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2001) resultaram no desenvolvimento de 
uma grande quantidade de novos produtos. Naquele momento, as indústrias 
farmacêuticas incorporaram o processo denominado integração vertical, associando 
à produção de matérias-primas, a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, 
além da formulação e comercialização. 
A Segunda Grande Guerra proporcionou um ambiente favorável para o 
surgimento da indústria moderna, a experiencia anterior demonstrou que se perdem 
mais soldados acometidos por enfermidades do que no combate direto conforme 
Ferst (2013). Com a necessidade de controlar as baixas causadas por fatores 
indiretos e consequentemente reduzindo necessidade de envio de novos 
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contingentes para a linha de batalha que os governos investiram grandes montantes 
na indústria farmacêutica, buscando a proteção de suas tropas. Nesse ambiente o 
setor farmacêutico encontrou a oportunidade para a ampliação e a consolidação da 
sua condição como uma das maiores e mais importantes industrias (FERST, 2013) 
Com a maior competitividade do novo cenário mundial, definido após a 
Segunda Guerra, (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2001) as grandes empresas 
internacionalizaram-se. Conquistaram posição de liderança, especialmente na 
década de 1950, com base no bloco de inovações que se iniciou nos países 
desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos e alguns países europeus, e foi 
transposto para os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Esse processo 
ocorreu no sentido inovativo amplo, que envolve desde as novas tecnologias 
associadas aos paradigmas de síntese e de biotecnologia, até as novas formas de 
competição, pela diferenciação de produtos, do marketing e comercialização da 
produção, dentre outras transformações. 
Com isso, o setor farmacêutico atual caracteriza-se por ser complexo, devido à 
quantidade de atores envolvidos e seus diferentes papéis, que vão desde a pesquisa 
e desenvolvimento, passando pela produção e comercialização, até o consumo e 
pós-consumo dos medicamentos de acordo com (Santos, 2001). 
O mercado farmacêutico brasileiro apresenta uma trajetória crescente. De 
acordo com o Guia Interfarma (2016), em cinco anos, o Brasil passou de 10º para o 
7º mercado mundial. A estimativa é que em 2020, o país seja o 5º do mercado. 
A indústria farmacêutica caracteriza-se no Brasil pela presença expressiva de 
empresas nacionais, voltadas ao segmento de genéricos e ao mercado interno, com 
cinco das dez maiores empresas do mercado apresentando tais características.  
É importante reforçar que o mercado farmacêutico brasileiro vem crescendo 
mesmo em tempo de crise e grande complexidade do mercado, o que torna o 
mercado nacional um dos mais promissores e atraentes do mundo.  No gráfico 1 










Gráfico 1- Volume de Vendas de Medicamentos, no mercado brasileiro 
 
  
Fonte: Silva 2017, p3).  
 
Segundo Hodgetts (2000), a empresa tem que ser capaz de atuar em um 
ambiente no qual independentemente do lugar, tempo, volume ou qualquer fator, as 
premissas e as regras do jogo mudem continuamente. Para ele a mudança além de 
desejável, é necessária. 
Toda mudança traz incertezas, mas também oportunidades. O que dificulta um 
processo de mudança é reprimir o aprendizado organizacional e a capacidade de 
aprender das pessoas e da equipe. 
Diante deste contexto, a questão de pesquisa que se apresenta é: quais são as 
melhores práticas de planejamento de projetos considerando-se uma do setor 
farmacêutico no tocante a lançamentos de produtos? 
A pesquisa se justifica em ter novos produtos lançados no mercado conforme a 
necessidade do departamento de marketing da empresa. Sob a visão acadêmica, a 
presente pesquisa discute o papel do gerente de projeto dentro de uma organização 
do setor farmacêutico, abordando a realidade do setor em gestão de projetos.  
 Sob a ótica social, esta reflexão contribui para esclarecer como estratégia de 
gestão de projetos baseado nas melhores práticas contribuirá com as industrias do 
segmento farmacêutico e o lançamento de novos medicamentos. 
Sob o ponto de vista do pesquisador, o interesse por este tema surgiu ao 
perceber que algumas empresas do setor farmacêutico trabalham com conceitos de 
administração tradicional, não aplicando corretamente as boas práticas da 
ferramenta do PMBOK. 
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Para fazer frente a essas expectativas, o objetivo geral é analisar as boas 
práticas, de planejamento de projetos na empresa Healthcare. Para tanto, foram 
estabelecidos como objetivos específicos: identificar as fases do projeto; analisar 
como foram tratados os riscos e a gestão de mudanças; estudar as formas de 
comunicação que foram usadas em toda as fases do projeto.  
A partir da presente introdução, como meio para o desenvolvimento deste 
artigo, foi utilizada a revisão da literatura e a aplicação de um questionário na 
empresa. Em seguida, apresentou-se a metodologia utilizada e os resultados que 
ela trouxe. Finalmente, é feita a interpretação dos resultados e a formulação da 
















    Neste estudo foi utilizada a pesquisa descritiva, qualitativa, amostragem de 
elementos de estatística descritiva, classificação técnica de coleta por questionário e 
analise de conteúdo. Uma vez que o objetivo da pesquisa é verificar as melhores 
práticas de planejamento de novos projetos considerando-se a realidade do setor 
farmacêutico. 
Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas são desenvolvidas com o objetivo 
de apresentar uma visão geral acerca de um determinado fato, sem a pretensão de 
generalizá-lo, nem tampouco esgotar o assunto. 
Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem 
ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 
aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. 
 Ainda de acordo com Gil (2002), outra característica da pesquisa descritiva é 
constituir-se, muitas vezes, de uma etapa de explicação, tornando-se necessário 
delimitá-lo para que seu produto final passe a ser um problema mais claro, no qual, 
posteriormente, poderão ser realizados estudos mediante a utilização de 
procedimentos mais sistematizados. 
 O questionário foi escolhido como instrumento de pesquisa para retratar a 
situação da empresa Healthcare do Brasil, pois essa definição, foi utilizado 
para obter informações sobre opiniões, crenças, sentimentos interesses, 
expectativas, situações vivenciadas ou ainda para descrever as características e 
medir determinadas variáveis. 
 Segundo Vieira (2009), o objetivo do questionário é traduzir a informação 
desejada em um conjunto de perguntas específicas e deve ser elaborado de 
maneira a minimizar os erros nas respostas. Garantir a padronização e a 
comparação dos dados entre os entrevistadores, aumentando a velocidade e a 
precisão dos registros e facilitando o processamento dos dados. 
 O questionário é um instrumento desenvolvido cientificamente, composto de 
um conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério predeterminado, 
que deve ser respondido sem a presença do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 
1999, p.100) e que tem por objetivo coletar dados de um grupo de respondentes. Na 
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pesquisa em projetos, esse instrumento é utilizado para obter informações sobre 
empresas, indivíduos, eventos, etc. (HAIR, 2005). 
 Desta forma, para que esta investigação seja empírica, a que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e seu contexto em mundo real, foram 
utilizadas duas perspectivas: 
Uma pesquisa documental, fonte primária de dados, através da apresentação 
da estrutura geral da metodologia singular de gerenciamento de projetos adotada e 
executada pela empresa Healthcare do Brasil do setor farmacêutico;  
A análise documental foi efetuada a partir de dados primários tais como livros, 
relatórios, matérias em websites, outras bases de dados científicas como o Eletronic 
Library Online (Scielo), sites de consultoria de projetos, o Google Acadêmico e a 
Web of Science são utilizados para contextualizar a investigação com outras 
pesquisas sobre o mesmo tema.  
Realizou-se uma pesquisa para avaliar o gerenciamento dos projetos dentro da 
empresa, por meio de questionário enviado aos profissionais escolhidos composto 
por especialistas, coordenadores e gerente de projetos.  
Foram realizadas 6 perguntas, com 5 profissionais ligados a projetos. Com esta 
amostragem é possível observar que existe oportunidade de implantação de 
ferramentas e metodologias das quais podem ajudar a empresa gerenciar os 
projetos com mais eficiência. 
Por fim, após a coleta das informações, os dados foram processados e 
analisados, com a finalidade de se mapear a realidade existente na empresa 
HealthCare do Brasil e apresentar algumas técnicas de desenvolvimento em 








2 REVISÃO DA LITERATURA 
 Essa fase de pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão conceitual e 
apresentar um levantamento da literatura pertinente ao tema de gerenciamento de 
projetos.  
 Os itens a seguir sintetizam um referencial teórico do ciclo de vida de um 
projeto e as suas interligações a fim de ter uma ferramenta de avaliação.  
2.1 Fases de Projetos (Processos) 
Para a elaboração de um bom projeto é preciso muito conhecimento, 
habilidades, ferramentas e técnicas necessárias ao desenvolvimento das atividades 
do projeto, além de um bom gerenciamento para evitar trabalhos repetidos e custos 
elevados para empresa. E para ter esse melhor controle e maior garantia                
de sucesso no projeto, que ele foi dividido em fases, definindo em cada uma delas 
as técnicas e pessoas que estarão envolvidas para sua execução. (SOUZA, 2017). 
Na figura 2 podemos observar os níveis de interação entre os processos. 
Figura 2- Relação entre os diferentes processos de um projeto 
 
 
Fonte: Base do Guia PMI (2013, p.26) 
 
Fase de Iniciação/ (Definição): é a fase inicial do projeto, onde se cria uma 
ideia, um rascunho para aquilo que se deseja, seja para criar ou melhorar algo que 
já existe. É nessa fase que se define os objetivos e metas, analisando os recursos 
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disponíveis e necessários, tendo uma base da viabilidade do projeto para 
elaboração de uma proposta para desenvolvê-lo (PMI, 2013); 
Uma vez que a definição do projeto estiver feita, o próximo passo é criar o 
plano de trabalho, o qual contém uma instrução passo a passo sobre a divisão de 
tarefas e as entregas do projeto (RAYMOND, 2017). 
Fase de planejamento: é a fase responsável por identificar e selecionar as 
melhores estratégias do projeto detalhado tudo aquilo que será realizado, incluindo 
cronogramas, alocação de recursos envolvidos, custos, etc., para que no final desta 
fase ele esteja suficientemente detalhado para ser executado. Nessa fase, os planos 
auxiliares de comunicação, qualidade, risco, suprimento e recursos humanos 
também são desenvolvidos (PMI, 2013); 
O planejamento é crucial para que haja consonância nas expectativas de todos 
os envolvidos com o projeto, desde o sponsor até sua equipe, dos fornecedores aos 
patrocinadores. É através do planejamento que se constrói uma linha de conduta 
acordada com todos e que se estabelece as regras do jogo. Portanto, sem 
planejamento fica quase impossível levar um projeto adiante e garantir a satisfação 
de todos até o final (PROJECT BUILDER, 2017). 
Fase de execução: é a fase que materializa tudo aquilo que foi planejado 
anteriormente. Qualquer erro cometido nas fases anteriores fica evidente durante 
esta fase. Grande parte do orçamento e do esforço é consumida nesta fase (PMI, 
2013); 
Principais ocorrências nesta fase de acordo com Menezes (2009): 
 Ativar a comunicação entre os membros da equipe do projeto;  
 Executar as etapas previstas e programadas; utilizar os recursos humanos e 
materiais, sempre que possível, dentro do que foi programado (quantidades e 
períodos de utilização);  
 Efetuar novas programações no projeto segundo seu status quo e adotando 
os planos e programas iniciais como diretrizes, eventualmente, mutáveis; 
 Gerenciar o clima e os relacionamentos no time do projeto. 
Fase de monitoramento e controle: ocorre ao planejamento e à execução do 
projeto. Tem como objetivo acompanhar e controlar aquilo que está sendo realizado 
pelo projeto, de modo a propor ações corretivas e preventivas no menor espaço de 
tempo possível após a detecção de anomalia (PMI, 2013 p.449). 
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De acordo com Valle et al (2014), os processos de monitoramento e controle 
possibilitam: 
 O acompanhamento, avaliação e ajuste do progresso do projeto para atender 
aos objetivos de desempenhos definidos em seu plano de gerenciamento; 
 Controle dos fatores de gerenciamento de mudança; 
 A formalização do aceite da entrega do projeto 
 O controle do andamento do escopo, do cronograma e do orçamento e o 
gerenciamento das alterações efetuadas na linha da base do escopo, do 
cronograma e do custo; 
 O monitoramento e controle da qualidade, das comunicações e dos riscos 
 O gerenciamento das relações de aquisições e monitoramento do 
desempenho dos contratos; 
O monitoramento das relações entre as partes interessadas. 
E por fim, a conclusão do projeto, nessa fase há o fechamento de todas as 
atividades administrativas internas e externas, registrando os resultados alcançados, 
assim como analisando tudo de positivo e negativo do projeto, para se levar em 
consideração o conhecimento e aprendizado para futuro aproveitamento em outros 
projetos. Na figura podemos observar as etapas para que ocorra o encerramento do 
projeto. 
Figura 3 – Passos de encerramento do projeto 
 
Fonte: Augusto (2015, p.2) 
 
Conforme as informações anteriores, a luz do PMI (2013), são divididos em 5 
processos e 10 áreas de conhecimentos:   
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 Gerenciamento da integração do projeto 
 Gerenciamento do escopo do projeto 
 Gerenciamento do tempo do projeto 
 Gerenciamento dos custos do projeto 
 Gerenciamento da qualidade do projeto 
 Gerenciamento dos recursos humanos do projeto 
 Gerenciamento das comunicações do projeto 
 Gerenciamento dos riscos do projeto 
 Gerenciamento das aquisições do projeto 
 Gerenciamento das partes interessadas do projeto  
2.1.1 Fases de Projeto em outra Metodologia 
Além da abordagem da metodologia para gerenciamento de projetos 
apresentada no PMI, existe também a do Prince2, um método de gerenciamento de 
projetos bastante conhecido no Reino Unido.  
O Prince2, assim com o PMI também tem como objetivo os sucessos dos 
projetos através do gerenciamento dos mesmos. 
Esta metodologia também disponibiliza um modelo de gerenciamento de 
projetos, para o planejamento, execução, controle e entrega do projeto. Esse 
conjunto de atividade por ser visto na figura 4. 
Figura 4 – PRINCE2 Processos 
 




Para ajudar no estudo segue resumidamente o processo Prince2: 
 Directing a Project: para atender ao comitê de projetos, através de relatórios e 
controles, informações necessárias às tomadas de decisões; 
 Starting up a Project: primeiro processo e que ocorre durante o pré-projeto. 
Visa garantir que os pré-requisitos para o início de um projeto estejam disponíveis; 
 Initiating a Project: processo de iniciação de um projeto. Aqui ocorre o 
planejamento e surge o ambiente controlado do método;  
 Controlling a Stage: processo que fornece informações a respeito do 
andamento do projeto, alimentando as decisões de realinhamento do projeto; 
 Managing a Stage Boundary: processo que garante o monitoramento e 
controle do projeto. Verifica o cumprimento do curso pré-estabelecido do projeto, e 
gera reação aos eventos inesperados; 
 Closing a Project: processo que garante o encerramento controlado de um 
projeto; 
 Managing Product Delivery: processo que garante a criação e a entrega de 
produtos conforme critérios pré-estabelecidos. 
2.2 Planejamento de riscos e mudanças  
Risco é um evento incerto ou condição que, se vier a ocorrer, tem um objetivo 
positivo ou negativo sobre o objetivo do projeto (PMI,2013). 
Apesar de a definição do PMBOK ser clara quanto às possibilidades positivas e 
negativas, segundo Hillson (2006) o processo de gestão de riscos ainda tende a 
focar os aspectos negativos, refletindo a experiência comum dos profissionais da 
área, os quais acham mais fácil identificar potenciais falhas e problemas do que 
procurar por oportunidades. 
Para Rabechini (2011), existe um paradoxo no gerenciamento de riscos que 
desperta interesse e curiosidade nas pessoas envolvidas com o tema gerenciamento 
de projetos, apesar de ser uma área que possui grande quantidade de técnicas e 
ferramentas de análise, ainda assim é muito carente quanto aos estudos de maior 
relevância. Segundo Vieira (2003, p.4) a análise de riscos é importante, pois: Toda 
gestão de projeto é um gerenciamento de riscos, alegando ainda que “o 
gerenciamento dos riscos é o trabalho principal de uma gestão de projetos”, 
baseado na visão em que as técnicas de gestão são também técnicas de prevenção 
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de riscos (algumas reduzem o risco de atrasos; outras reduzem o risco de estourar o 
orçamento, etc.). Na prática, os gerentes devem começar a identificar os riscos 
associados aos projetos desde a sua fase inicial.  
Na figura 5, segue o detalhamento das fases. 
Figura 5 – Fases de Gerenciamento de Riscos  
 
Fonte: Perrupato (2016, p.2). 
Primeiro Estágio – Diagnosticar os Riscos: é necessário que esse ambiente 
seja compreendido e mapeado para se encontrar os gargalos, vulnerabilidades e 
fragilidades da empresa. 
O processo de identificação dos riscos contempla o conjunto de atividades cujo 
objetivo é determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar as 
características de cada um, sendo um processo realizado ciclicamente ao longo do 
projeto e não apenas uma vez no início do projeto (OLIVEIRA, 2009). 
Definido o modelo de risco, deve-se realizar entrevistas internas com os 
gestores e executores da empresa, buscando compreender o funcionamento dos 
processos, das atividades da empresa, dados existentes e indicadores. Assim, será 
possível fazer uma análise qualitativa e compreender a importância do risco através 
de escalas médias de impacto e probabilidade. Por fim, trabalhar os dados 
existentes e indicadores para investigar o impacto e efeitos do risco com precisão 
numérica, por meio de uma análise quantitativa (FERREIRA, 2016). 
Segundo Estágio – Priorização dos Riscos e Planejamento de Ações: 
20 
 
À medida que se mapeiam todos os potenciais riscos, a primeira coisa a se 
fazer é priorizá-los. Existirão inúmeros riscos mapeados dentro da organização, mas 
nem todos são passíveis de esforço para controle e execução de medidas paliativas. 
Nem todo risco identificado deve ser mitigado, controlado ou extinto, principalmente 
quando não há uma relação aceitável de custo-benefício. A importância do risco    é 
determinada por duas variáveis: probabilidade e impacto. (FERREIRA, 2016).  
No quadro 1, demonstra como deve-se classificar um risco, usando a Matriz de 
probabilidade e Impacto. 
Probabilidade: Quais são as chances de sua ocorrência. 
Impacto: é o efeito no projeto se o risco ocorrer. 
Quadro 1 – Probabilidade e Impacto 
Matriz de Impacto e Probabilidade
1. Extremo 2. Alto 3. Moderado 4. Baixo 5. Irrelevante
Quase Certo Muito Crítico Muito Crítico Crítico Pouco Crítico Significante




































          -
+                                       Impacto                                      -
 
Fonte: Galeote (2017, p.2) 
 
O processo de análise qualitativa dos riscos deve receber como entrada um 
conjunto de informações (PMI, 2013), são: 
  Lista de riscos identificados: riscos identificados no processo de identificação dos 
riscos. 
  Estado atual do projeto: dependo do estágio atual do projeto, dentro do ciclo de 
vida, um mesmo risco pode ser tratado de diversas formas. 
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  Tipo do projeto: Projetos simples ou após várias repetições de um mesmo tipo de 
projeto, há uma tendência de melhor entendimento das probabilidades de ocorrência 
dos riscos. Projetos complexos, “estado-arte” e inovação tecnológica tendem a ter 
mais incertezas. 
  Precisão dos dados: os dados associados ao projeto podem apresentar diferentes 
graus de precisão, de acordo com a etapa em que se encontra o projeto, e, também, 
pode depender da maturidade da equipe diante do tipo de projeto a ser tratado.  
  Restrições e premissas: podem ser avaliadas como novos riscos em potencial. 
Terceiro Estágio – Executar Planos e Monitorar os Riscos 
Determinadas as ações com seus respectivos planejamentos e a priorização, é 
necessário ter um controle sobre a execução e um monitoramento de todos os 
riscos. Para isso, poderá ser feita a inclusão de controles em sistemas, criação de 
relatórios e indicadores de desempenho, confecção de políticas e procedimentos, 
implantação de mecanismos de monitoramento e controle, até o estabelecimento de 
uma área de gestão de riscos e instrumentos de governança. (FERREIRA, 2016) 
 De acordo com Coimbra (2012), o processo de monitorar e controlar os 
riscos utiliza técnicas, como análises de variações e tendências, que requerem o uso 
das informações de desempenho geradas durante a execução do projeto. Outras 
finalidades do processo de monitorar e controlar os riscos determinam se: 
 As premissas do projeto ainda são válidas; 
 A análise mostra um risco avaliado que foi modificado ou que pode ser 
desativado; 
 As políticas e os procedimentos de gerenciamento dos riscos estão sendo 
seguidos; 
 As reservas para contingencias de custo ou cronograma devem ser 
modificadas de acordo com a avaliação atual dos riscos. 
Este processo também engloba a atualização dos ativos de processos 
organizacionais, incluindo os bancos de dados de lições aprendidas e os modelos de 
gerenciamento dos riscos do projeto, para benefício de futuros projetos.  
No Quadro 2, demostra o mapeamento das entradas e saídas do processo de 






Quadro 2 -  Executar Plano e Monitorar Riscos 
ENTRADAS FERRAMENTAS E TÉCNICAS SAÍDAS 
1. Registro dos riscos 1. Reavaliação de riscos 
1. Atualizações do registro dos 
riscos 
2. Plano de gerenciamento do 
projeto 2. Auditorias dos riscos 
2. Atualizações dos Ativos de 
processos organizacionais 
3. Informações sobre desempenho 
do trabalho 
3. Análises de variação e 
tendências 3. Solicitações de mudança 
4. Relatórios de desempenho 
4. Medição de desempenho 
técnico 
5. Analise de Reserva 
6. Reunião de Andamento 
4. Atualizações do plano de 
gerenc. do projeto 
5. Atualização dos docs do 
projeto 
 
Fonte: PMBOK (2008, p.295). 
2.2.1 Controle de Mudanças 
O controle de mudança que vamos estudar, refere-se somente às mudanças 
de novos produtos, pois diversos setores dentro da indústria farmacêutica controlam 
este processo. 
No setor farmacêutico além das mudanças de processos de manufatura, dos 
quais trataremos neste estudo, também tem as mudanças regulatórias que podem 
afetar a qualidade, segurança e eficácia do medicamento. Essas mudanças 
necessitam aprovações da Anvisa antes de iniciar o processo de implantação de 
produtos na empresa. 
O setor responsável por liberar os processos regulatórios da empresa e o 
departamento jurídico, esta mudança não está no escopo do gerente de projetos, 
mas há necessidade de monitorar e garantir que a implementação do produto ocorra 
adequadamente com as todas as mudanças regulatórias aprovadas pela Anvisa. 
Desta forma, as empresas devem documentar todo o histórico do processo de 
um produto, suas especificações e suas diversas atividades descritas em 
procedimentos operacionais padrão, as respectivas alterações também devem ser 
registradas e gerenciadas, pois mudanças podem gerar impactos em processo, 
estudos de validação e em sistemáticas relacionadas ao gerenciamento da 





Figura 6 - Etapas do controle de mudanças 
 
 
Fonte: Bidóia, (2015, p.02) 
 
Quando mudanças no projeto se fazem necessárias, é importante ter algumas 
perguntas-chave respondidas: (MENESES, 2009) 
1 - Qual é a mudança? 
2 - Qual é a razão para a mudança? 
3 - Qual é o impacto da mudança sobre o projeto, no que se refere ao desempenho 
e funcionalidade? 
4 - Qual será o impacto se a mudança não for efetuada? 
5 - Qual é o risco associado a mudança? 
6 - Qual é a efetividade da mudança? 
7 - Quais documentos são afetados pela mudança? 
A resposta a estas questões sucede a análise de anomalias e devem ser 
respondidas – geralmente numa Reunião de Consenso. Eventualmente, a presença 
do Gerente Geral ou mesmo do cliente é necessária. 
O monitoramento e controle de mudanças dos riscos do projeto são realizados 
durante as reuniões de monitoramento e controle do projeto, conforme estabelecido 
no Plano de Comunicações. Para tal, o Gerente de Projetos lista nas pautas das 
reuniões os riscos com seus respectivos efeitos e as respostas planejadas para 
cada um, conforme Lista de Riscos. Durante as reuniões, são avaliadas as 
modificações dos atributos de situação, probabilidade de ocorrência e impacto dos 
riscos, bem como os valores para os gatilhos e a efetividade dos planos de resposta 
para cada um dos riscos. 
A gestão de riscos e mudanças é um processo dinâmico, contínuo e crucial 
para a boa governança de qualquer empresa. Portanto, todas elas devem ter a 
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capacidade e competência para diagnosticar, priorizar, monitorar e gerir os riscos, 
sempre atentas às mudanças do ambiente interno e externo para não serem 
surpreendidas por riscos desconhecidos ou não controlados (FERREIRA, 2016). 
2.3 Gerenciamento das Comunicações 
Comunicação e projetos: dois substantivos que quando se relacionam na 
dinâmica da Gestão de Projetos quase sempre criam “ruídos” em detrimento de uma 
comunicação eficaz. (POSTSCH, 2009). 
A comunicação certamente é uma das áreas de conhecimento mais 
importantes para o Gerente de Projetos, senão for a mais importante. Ela     
representa cerca de  90% do   tempo do Gerente de  Projetos  e é o elo de    ligação 
entre as pessoas, as ideias e as informações. Além disso, a maioria dos   problemas 
dos projetos é oriundo de falha  de  comunicação  e  existe  uma   forte     correlação 
entre o desempenho do projeto  e a habilidade do GP em administrar as  comunica - 
ções. (MONTES, 2017) 
Segundo o Guia PMBOK, o gerenciamento das comunicações do projeto 
inclui os processos necessários para assegurar que as informações sejam geradas, 
coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira 
oportuna e apropriada. Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas 
partes interessadas envolvidas no projeto, conectando vários ambientes culturais e 
organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas e 
interesses na execução ou nos resultados do projeto.  
2.3.1 Papel da comunicação na gestão de projetos 
A comunicação é o ponto-chave para garantir o sucesso de um projeto. Através 
de uma estrutura planejada, a comunicação terá um papel fundamental na hora de 
colocar todos os integrantes da equipe a par do que deve ser feito, como deve ser 
feito, que recursos terão para realizar o objetivo e o tempo limite ou prazo de entrega 
de tarefas individuais e coletivas (NPU,2015). 
O fato é que comunicar-se bem é mais complexo do que se imagina, até 
mesmo para profissionais que ocupam cargos de liderança. Isso porque uma boa 
comunicação não é apenas “conversar” ou “saber falar bem”: é ouvir 
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constantemente, trocar ideias, perceber sinais não-verbais, transmitir mensagens 
claras e assertivas, adequar a linguagem aos diferentes receptores, interpretar o que 
está explícito e implícito. Comunicar-se bem é se fazer entender – algo mais 
complexo do que parece, pois envolve codificação e decodificação das mensagens, 
que são afetadas por filtros pessoais e percepções. (CPDEC, 2017). 
2.3.2 Plano de comunicação na gestão de projetos 
Heldman (2009) afirma que a gestão de comunicação em projetos é composta 
por 5 processos. Estão indicados na figura 7.  
Figura 7 – Processo de Comunicação em projetos 
Nome do Processo
Grupo de Processos do 
Gerenciamento de Projetos
Identificar as partes interessadas 
(stakeholders) Iniciação
Planejar a comunicação: Planejamento
Distribuir as informações: Execução
Gerenciar as expectativas das partes 
interessadas Execução
Reportar  desempenho: Monitoramento
 
Fonte:  Heldman (2009, p.212). 
 
Como pode ser visualizado, o Planejamento da comunicação começa junto 
com a iniciação do projeto e encerra no monitoramento. Segundo Boente (2003) 
esse monitoramento deve ser frequente até a conclusão do projeto, fazendo os 
ajustes necessários a fim de manter a boa comunicação durante toda as fases do 
projeto. 
2.3.3 Meios de Comunicação 
Além dos canais oficiais de comunicação do projeto (emissão de status 
reporte, reuniões de alinhamento, sessões de feedback, etc.), existe a comunicação 
nos corredores, no dia a dia – essa, talvez, seja a mais delicada e crucial. O gestor 
do projeto deve manter-se próximo da equipe e dos stakeholders; procurar circular 
pela empresa com frequência e conversar com todos, sem distinções, realizando 
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adaptações na linguagem. Ouvir, observar e dialogar são ações fundamentais de um 
gestor para coletar informações que nem sempre estão disponíveis em relatórios e 
apresentações. (CPDEC, 2017). 
Uma comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes 
interessadas envolvidas no projeto, conectando vários ambientes culturais e 
organizacionais, diferentes níveis de conhecimento, e diversas perspectivas 
e interesses na execução ou nos resultados do projeto. (PMI, 2013 p.243) 
 
Desta forma, o gerenciamento de comunicações em projetos, deve estar 
muito bem planejada e atualizada, por englobar todas as fases de um projeto 
qualquer falha pode trazer alteração no resultado final esperado comprometendo o 






























3 RESULTADOS OBTIDOS 
Este item apresenta o resultado do questionário sobre Gerenciamento de 
projetos dentro do setor farmacêutico aplicado na empresa Healphcare. Os pontos 
mais relevantes para este estudo são as comunicações internas, riscos e as 
mudanças relacionadas ao projeto. 
Do universo que respondeu ao questionário apresentado, 20% são compostos 
por gerentes, 40% por coordenadores, 20% especialistas e 20% outras funções, 
conforme apresentado na figura 8. 
Gráfico 1– Participantes da Pesquisa dentro da Organização 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
 
Na pesquisa foi questionada qual  é a metodologia usada pela organização 
para o gerenciamento de projetos, obtendo-se os seguintes dados; 60% 
responderam haver metodologia própria da organização e 40% disseram que não há 
padrão de metodologia utilizada, sendo que cada gerente atua de forma que julga 







Gráfico 2 – Metodologia de Gerenciamento de Projetos dentro da Organização 
 
Fonte: Elaboração do autor. 
Pode-se afirmar, com base nas respostas apresentadas, que a empresa 
possui diversos projetos em andamento, sendo que a maioria é padronizado pela 
organização e outros dependem do conhecimento individual de cada gerente de 
projetos, que aplicam conhecimentos diversos dos padronizados pela empresa. 
Em relação à comunicação, foi perguntado sobre a qualidade dos planos de 
comunicação de projetos, sendo que 60% das respostas consideraram que os 
planos existentes são bons, enquanto os outros 40% o acham regular. Este quadro 
permite afirmar que existem 40% dos participantes não satisfeitos com a forma com 
que o plano de comunicação está sendo conduzido pelos gestores de projetos. 
Ainda sobre o plano de comunicação, foi questionado se, em geral, as 
comunicações do projeto são efetivamente norteadas pelo plano de comunicação 
previamente elaborado, sendo obtido um percentual de 80% dos entrevistados que 
acham que sim, apresentando um conceito bom para o plano e outros 20% que 
consideram o cumprimento do plano de comunicações apenas regular. Observa-se 
que, em que pese a maioria dos entrevistados está satisfeita com a condução do 
projeto, um pequeno grupo não está evidenciando que nem todos os objetivos são 
atingidos ou compreendidos por aqueles que executam o projeto, havendo, portanto, 
espaço para melhoria de procedimentos. 
Através das respostas obtidas do questionário, observou-se, portanto, que o 
plano de comunicação da empresa precisa ser melhorado. 
 Para esclarecer o que precisa ser aperfeiçoado no plano de comunicação, os 
entrevistados foram perguntados qual seria sua sugestão de melhoria quanto à 
comunicação em projetos e obtivemos as respostas como segue:  
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 Fazer um plano de comunicação e assegurar em todo o ciclo de vida do 
projeto 
 Realização de reuniões com todos as partes participantes do projeto. 
 Fazer um plano de comunicação eficaz para distribuir pela empresa. 
 A comunicação não pode se restringir apenas aos gestores, quem realiza os 
pacotes de trabalho devem saber exatamente o que estão fazendo e para que estão 
realizando o trabalho, tanto no momento da execução quanto no planejamento, pois 
normalmente quem está realizando o trabalho cotidiano tem conhecimentos que os 
gestores muitas vezes não têm. 
 Padronização da comunicação de forma a alcançar todos os níveis da 
empresa.  
Quanto aos riscos, foi questionado se eles são identificados na fase de 
planejamento de projetos, obtendo-se uma variedade de respostas, não havendo 
uniformização das mesmas, pois 20% responderam que está ótimo, 40% bom, 20% 
regular e 20% péssimo, onde conclui-se que os riscos não são efetivamente 
conhecidos ou identificados por todos participantes de um projeto. 
 Conclui-se, ainda, que, quanto aos riscos, somando-se os 20% de regular e os 
20% de péssimo, 40% dos entrevistados não estão satisfeitos com o processo de 
identificação de riscos durante o planejamento de projetos. Tal fato torna-se ainda 
mais evidenciado quando se pergunta se os riscos são efetivamente gerenciados na 
execução dos projetos pois 40% responderam que achavam que o plano de riscos 
era regular, 40% ruim e 20% péssimo. Daí, conclui-se, de forma geral, que, tanto no 
planejamento, quanto na condução dos projetos, que o plano de riscos não está 
sendo bem planejado e executado conforme previstos nos manuais de boas prática 
de gerenciamento de riscos. 
 Para avaliar se existe possibilidade de melhoria dentro das fases de 
levantamento e mitigação de riscos, foi solicitado aos participantes para apresentar 
sugestões para melhoria desses processos em projetos. Os resultados foram os 
seguintes: 
 Identificar os Riscos no início do projeto, e monitora-lo até o encerramento 
 Realizar planejamento adequado, controlar a execução e melhorar a 




 Fazer uma pesquisa antes da execução do projeto para diminuir os riscos 
 A análise de riscos deve ser realizada com muito cuidado, muitas vezes não 
se dedica o tempo necessário para o levantamento de todos os riscos. 
 Praticar a inclusão e ouvir a opinião de mais pessoas.                           
Quando perguntamos para os participantes se as mudanças são aprovadas 
pelo patrocinador antes de serem incorporadas, ou seja, se há um efetivo Controle 
de Mudanças, 20% responderam que acreditavam que esteja ótimo, 40% bom, 20% 
regular e 20% ruim. Este resultado possibilita a interpretação de que 40% não estão 
satisfeitos com a forma das aprovações de mudanças. Foi solicitado, ainda, que 
informassem suas sugestões para melhoria desta fase, sendo apresentado os 
seguintes resultados;  
 Fazer um plano de mudanças e gerencia-lo. 
 Melhorar a comunicação interna para que todos possam estar cientes das 
mudanças. 
 Ter uma ferramenta para comunicar as mudanças. 
 As mudanças em projetos, devem sempre ser levadas aos patrocinadores 
antes de serem executadas, para que assim se evite que o resultado final do projeto 
não seja o desejado pelos patrocinadores. 
 Manter suporte técnico pós start do projeto. Definição do escopo de forma a 
não deixar questionamento. Melhorar a comunicação às áreas. Disponibilizar mais 
tempo para os envolvidos no projeto para não conflitar com as tarefas diárias.  
No que diz respeito às lições aprendidas, (o que deu certo, o que deu errado, o 
que poderia ter sido feito melhor) foi perguntado se elas são registradas para 
posterior uso em projetos similares, 20% responderam que esta fase está ótima, 
20% bom, 40% regular. Observa-se que 40% não satisfeitos com a maneira 
conduzida no final de cada projeto no que diz respeito as lições aprendidas, 
existindo, portanto, um campo de oportunidades para melhorar o gerenciamento 
dessas lições aprendidas, o que poderá contribuir com uma melhor análise dos 
projetos realizados, a fim de se aperfeiçoar projetos futuros a serem realizados. 
Para concluirmos a pesquisa, perguntamos se durante a execução, os projetos 
são avaliados em termos de resultados (planejamento vs. realizado). 40% afirmaram 
que o plano é bom, 40% regular e 20% ruim. Tais respostas conduzem à conclusão 
que 60% dos entrevistados acham que o plano de controle não está adequado. 
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Dessa forma, pode-se afirmar que há oportunidade de implementação de novas 
ferramentas de controle e medição de planejado versos realizados no tempo certo, 
permitindo que o projeto seja melhor controlado, possibilitando a análise de decisões 
e maior segurança aos envolvidos no mesmo. 
Na figura 10, demonstra-se que a gestão de riscos é um ponto crítico dentro 
da organização, sendo necessário empenhar esforços para colocar um plano de 
gerenciamento de riscos funcional na organização. 
Figura 10 - Avaliação de Riscos, Comunicação e Mudanças 
 

















4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Esta fase tem por objetivo analisar os resultados obtidos no questionário 
aplicado, iniciando a busca do entendimento no tocante à implementação de 
projetos e suas áreas de complexidade relacionadas aos riscos, mudanças e 
comunicação. Segundo Vieira (2009), o questionário garante a padronização e a 
comparação dos dados entre os entrevistadores, aumentando a velocidade e a 
precisão dos registros e facilitando o processamento dos dados. 
Por muito tempo, a Gestão de Projetos na Empresa Healthcare do Brasil foi 
feita de forma informal. Atualmente, a empresa busca gestores de projetos que 
relacionam estrategicamente os resultados dos projetos aos objetivos do negócio, 
tornando a empresa mais competitiva e preparada para lançar medicamentos no 
mercado. 
A aplicação do questionário permitiu visualizar a realidade da empresa. Ao 
questionar os entrevistados sobre qual era a metodologia usada pela organização, 
percebe-se que não há um escritório de projetos dentro da organização. Os projetos 
são gerenciados pelos setores, e que cada setor nomeia gerentes que têm sua 
própria metodologia ou uma já estabelecida pelo departamento. 
Conclui-se deste item que não há padronização de Metodologia de Projetos, 
processos claros para atingir um fim determinado. O planejamento dos projetos fica 
à mercê de cada gerente que nem sempre seleciona as melhores estratégias e boas 
práticas. De acordo com o Guia do PMI (2013), nesta fase de planejamento os 
planos de comunicação, qualidade, riscos e mudanças são desenvolvidos. Portanto, 
assegurar que as boas práticas sejam implementadas, proporcionaria à empresa 
maior monitoramento e controle das fases de um projeto. Esta padronização atende 
a literatura dos Souza (2014), pois ao dividir o projeto em fases permitiria um melhor 
controle e uma maior garantia de sucesso no projeto. 
Em relação à comunicação, o primeiro objetivo específico estudado, uma boa 
parte dos entrevistados está satisfeita, mas percebe-se que há espaço para 
melhoria. Por meio das respostas obtidas é notório que a comunicação ainda não 
abrange todos os níveis da empresa, o que é importante para ter um projeto bem-
sucedido. De acordo com Heldman (2009), gestão de comunicação em projetos é 
composta por 5 processos; identificar as partes interessadas, planejar a 
comunicação, distribuir as informações, gerenciar as expectativas das partes 
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interessadas e reportar desempenho. Sob esta ótica, acredita-se que a empresa 
Healthcare do Brasil poderia ter seus projetos mais claros se padronizasse o plano 
de comunicação, conforme sugerido por Heldman (2009). Desta forma, a 
probabilidade de sucesso ampliar-se-ia. Embora o nível de comunicação esteja 
elevado na empresa, segundo CPDEC (2017), comunicar-se bem é mais complexo 
do que se imagina, pois trata de uma troca de informações entre os interessados, e 
a comunicação é sempre afetada por filtro pessoais e percepções.  
De acordo com a análise feita do planejamento de risco, o segundo objetivo 
específico estudado, evidencia-se que o plano não está em conformidade com os 
guias de boas práticas. Rabechini (2009) enfatiza que apesar de ser uma área que 
possui grandes quantidades de técnicas e ferramentas de análise, a mesma ainda é 
muito carente quanto ao estudo de relevância. Segundo Vieira (2013), é fundamental 
que os gerentes devem começar a identificar os riscos associados aos projetos 
desde a sua fase inicial. De acordo com o PMI (2013), a implantação do plano de 
gestão de riscos que está denominado em 6 etapas, traz mais robustez ao projeto. 
As etapas são: planejar, identificar, analisar de forma qualitativa e quantitativa, dar 
respostas e controlar. Á medida que mapeiam todos os potenciais riscos e priorizam 
de acordo com a probabilidade de impacto, o projeto ganha clareza nos eventos 
incertos. 
 Ao tratarmos de mudanças, terceiro objetivo específico estudado, de acordo 
com os entrevistados, faz se necessário um planejamento mais eficaz. Entendemos 
que este processo é complexo para todas as empresas, pois de acordo com Ferreira 
(2016), é um processo dinâmico, continuo e crucial para a governança de qualquer 
empresa. Portanto, os gerentes de projetos precisam ter a capacidade de 
diagnosticar, priorizar e gerir os riscos, sempre atentos as mudanças do ambiente 
interno e externo para não serem surpreendidos pelo desconhecido. É importante 
questionar toda mudança e envolver o gerente geral, caso necessário, para que as 
mudanças não inviabilizem o projeto. Reuniões de monitoramento e controle são 
essenciais, conforme estabelecido no plano de comunicações, atendendo à visão de 
Menezes (2009). Acreditamos que ao implantar um plano de comunicação e trazer a 
atenção do gerente de projetos ao questionamento das mudanças, esta fase terá 
mais clareza possibilitando tomada de decisões no tempo certo. 
Quanto às lições aprendidas, de acordo com o questionamento realizado, 
pode-se afirmar que têm uma boa margem de melhoria de acordo com a maneira 
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conduzida no final de cada projeto. Conforme descrito no PMI (2013) as lições 
aprendidas são artefatos de suma importância para o sucesso dos projetos e são 
entrada e saída para diversos processos descritos no guia. 
 “Lição aprendida é o conhecimento obtido durante um projeto que mostra 
como os eventos do projeto foram ou deveriam ser endereçados no futuro, 
com o propósito de melhorar a performance dos projetos “. (Hakme, 2015, b 
p.1) 
No PMI (2013), as lições aprendidas compõem as bases de conhecimento 
organizacional, fazendo parte dos ativos de processo organizacional. Os ativos de 
processo organizacional são os planos, processos, políticas, procedimentos e bases 
de conhecimento, que as organizações utilizam para executar os projetos. Durante a 
execução e encerramento de projeto, os membros da equipe de projeto podem 
atualizar e adicionar os ativos quando necessário, o que significa também a captura 
e atualização das lições aprendidas. 
As lições aprendidas são a base para alcançarmos a perfeição ou o nível de 
excelência desejado, são o alicerce para o aperfeiçoamento contínuo. (MONTES, 
2017). 
Por fim, foi perguntado em termos de resultados (planejamento vs. 
realizados), mais da metade dos entrevistados está satisfeita com a forma com que 
a empresa Healthcare do Brasil atua. A empresa não segue o guia de boas práticas 
PMBOK, que defende a tese de que um projeto bem estruturado contém 5 áreas de 
processos e 10 áreas de conhecimentos. Na realidade desta empresa não é 
necessário aprofundar-se em todas as áreas de conhecimento, conforme orientado 
pelo guia de boas práticas PMI (2013). O importante é eleger os maiores gargalos 
do processo e persegui-los.  
O cenário desta empresa permite sugerir que ao adotar o guia PMBOK, o 
nível de satisfação em gerenciamento de projetos será elevado. Na realidade desta 
empresa não é necessário perseguir o Guia PMBOK em sua integra, pois percebe-
se que o importante é ter uma metodologia de projetos padronizada. Outra 
ferramenta que poderá ajudar a empresa é o uso de aplicativos que facilitam o 
planejamento, aumentem a visibilidade do cronograma e permitem a conclusão dos 
projetos conforme programado. Desta forma, a empresa atingirá um grau de 
maturidade diferenciada, a otimização proporcionará uma melhoria contínua dos 





O objetivo principal desta pesquisa foi analisar se as boas práticas de 
planejamento de projetos estão sendo aplicadas em conformidade com as técnicas 
existentes na empresa Healthcare do Brasil do setor farmacêutico. No intuito de 
analisar e discutir esta questão também foi realizado uma pesquisa com o objetivo 
de verificar de que forma as comunicações, mudanças e riscos são tratadas nas 
fases dos projetos dentro dessa organização. 
Para se realizar a análise do objetivo principal deste estudo utilizou-se o 
método de investigação documental e pesquisa por questionário.  
A pesquisa documental realizada comprovou a necessidade de desenvolver o 
projeto por fases, pois desta forma se facilita o planejamento, principalmente, nas 
áreas de comunicações, mudanças e riscos. Há todo um conjunto de regras e 
procedimentos que asseguram o cumprimento e o registro de evidências de cada 
uma dessas fases. Além do desmembramento por fases, segundo Souza (2014), 
para gerenciar projetos são necessários muito conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas para obtenção de sucesso em gestão de projetos. 
A pesquisa por questionário realizada com os membros da empresa 
Healthcare do Brasil, permitiu visualizar que todas as áreas pesquisadas como 
comunicação, mudanças e riscos precisam ser melhoradas as formas que estão 
sendo gerenciadas. Apesar do fato de que as boas práticas de planejamento de 
projetos estejam sendo aplicadas, pode-se afirmar que falta aplicação de uma 
metodologia padronizada a fim de possibilitar a melhoria de gerenciamento de 
projetos de forma continua. Para controlar as incertezas, mudanças e riscos e obter 
uma comunicação adequada as boas práticas de gerenciamento de projetos 
precisam estar claras e divulgadas a todos os envolvidos. 
Percebe-se que o (PMI,2013) é um guia que permite a elevação de 
maturidade de gerenciamento de projetos em uma empresa, no entanto na realidade 
desta empresa não é bem assim, constatou-se que não é necessário seguir todas as 
5 áreas de processos e as 10 áreas de conhecimentos, para atingir-se um bom 
resultado. Ao eleger os principais problemas da empresa, poderá trabalhar-se com 
as técnicas parciais apresentadas no (PMI,2013), ganhando-se tempo e 
possibilitando o melhoramento continuo em implementação de projetos. 
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Essa pesquisa tem limitantes decorrentes do tempo de pesquisa utilizado. A 
escolha do guia PMBOK para comparação das técnicas é apenas uma possibilidade 
de aplicação das boas práticas em gerenciamento de projetos. Outra forma de 
melhorar os processos de gerenciamento de projetos da empresa Healthcare, além 
do PMBOK, seria a aplicação das técnicas utilizada no Prince 2, apresentada 
sucintamente na revisão literária, mas que poderá ser objetivo de novos estudos 
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Questões do Questionário dos integrantes da organização  
consideradas na pesquisa 
Fonte: Gestão de Projetos (2017) 
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